

A

བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་  
迪庆藏族  
རང་སྐྱོང་ཁུལ་  
自治州

འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་ཡིག་ཆ།  
交通运输局文件

迪交发〔2020〕133号

签发人：李清培

## 对迪庆州第十三届人民代表大会第五次会议 第3号建议的答复

农布代表：

您在迪庆州第十三届人民代表大会第五次会议上提出的第3号《关于支持解决香格里拉至稻城公路（香格里拉段）项目建设缺口资金的建议》建议，已交我们办理，现将办理情况答复如下：

感谢您一直以来对交通事业的关心与支持，公路的规划建设、便捷畅通是我们共同职责和关心的问题。香稻三级公路由于未能列入“十三五”规划，无法争取到上级补助资金，加之地方财政薄弱，导致项目建设资金十分匮乏。经不懈努力汇报

将香格里拉至稻城公路列入了省道，编号 S317 线，为解决项目资金得到列项目支持打下了基础。目前，其一，已编制在《迪庆藏族自治州综合交通运输“十四五”发展规划》（初稿）中，且也作为我州“十四五”省道建设的头号项目；其二，经多次向上汇报反映，省厅已经同意将该项目列入云南省综合交通运输“十四五”发展规划和向交通运输部争取列入国家综合交通运输“十四五”发展规划项目。以上答复如有不妥，请批评指正。

感谢您对政府工作的关心和支持。

  
迪庆藏族自治州交通运输局  
2020年7月21日

联系电话：13988719768

联系人：和 文

---

抄送：州人大常委会选联委、州政府办公室考评科、联名代表杨伟、吴正林、熊拥此姆。

---

（共印 7 份）

## 附件 5

## 人大代表建议办理情况征询意见表

代表姓名	农布	通讯地址 及 电 话	18869690666		
承办单位	迪庆州交通运输局	电话	8222794		
<p>对人大建议第 3 号办理情况的反馈意见 于2020年9月1日对本人进行面商。</p>					
总评价	满意	<input checked="" type="checkbox"/>	基本满意	<input type="checkbox"/>	不满意
<p>说明：您对该单位的办理结果是否满意或者还有什么意见和建议，请 在此表中说明，并寄州人大常委会选联工委和州政府办公室考 评科，以利我们改进工作。邮政编码：674499 电话号码：8222177(传真)            8222195(传真)。</p>					

⑬

议案 编号	顺字第 议案第 3 号
----------	----------------

## 迪庆藏族自治州第十三届人民代表大会 第五次会议议案

标 题: 关于支持解决香格里拉至稻城公路(香格里拉段)项目建设缺口资金的议案

提议日期: 2020.5.16

领衔代表: 农本	代表证号: 03号	代表团: 香格里拉市代表团
----------	-----------	---------------

通讯地址:

邮政编码:	联系电话: 18869690666
-------	-------------------

### 处 理 情 况

议案审查委员会处理意见:

工作委员会初步处理意见:

年 月 日

大会秘书处处理意见:

年 月 日

年 月 日

## 关于支持解决香格里拉至稻城公路(香格里拉段) 项目建设缺口资金的议案

香格里拉至稻城公路(香格里拉段)属云南省省道 S307 公路,是香格里拉市“一干、三环、六通道”中的重要省际通道之一,起于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇,途经格咱乡浪都村,止于滇川两省交界处(开拉咱),是我市境内的一条主要经济干线,是迪庆州境内北部连接四川省的主要出口通道和香格里拉市与邻县四川省稻城县之间唯一便捷的公路通道,也是滇、川、藏三省交通网络主要干线的重要补充通道,对改善香格里拉市和稻城县交通环境、旅游资源开发、方便沿线群众生产生活等方面具有重要意义,更对香格里拉市全面打赢“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚战,建成“全国藏区跨越发展和长治久安示范区”、“大香格里拉核心区”具有重要意义。同时具有巩固边防、稳定藏区、进行省际政治、经济、文化交流的重要作用,可以说是一条“公益路”“致富路”,更是一条“团结路”。

根据《云南省发展和改革委员会关于香格里拉至稻城公路(香格里拉段)初步设计的批复》,项目全长 137.52 公里,标准为三级公路,总计划投资 22.8 亿元。该项目分三期实施,Ⅰ期工程路线起于香格里拉市建塘镇飞马拾银(K00+000),止于格咱乡普上(K45+220),全长 46.22 公里,于 2013 年开工建设,计划投资 3.6 亿元,已交工验收。Ⅱ期工程路线起于浪都村

(K124+100)，止于滇川两省交界处思子功(K137+475.65)，全长13.43公里，于2015年开工建设，计划投资1.1亿元，目前工程已完工，正在开展验收。III期工程路线起于格咱乡普上(K45+220)，止于浪都村(K124+100)，全长77.87公里，于2015年11月开工建设，计划投资18.1亿元，目前除隧道外路基工程已全面完工，路面工程正有序推进。

该项目在十二五期间被列入藏区专项规划内，十二五中期规划调整时被调出，未列入国家及省计划盘子。加之该项目海拔高(3300m-4300m)，地质、地貌复杂，存在大量优化设计及变更完善增加工程，目前项目(修编可研：云投审发(2019)90号文)投资达32.18亿元。我市实行“1333”融资制开展建设，即州级补助10%，市级自筹30%，信贷融资30%，施工单位垫资30%。但由于州级10%补助资金未到位，且市级财政困难，无力保障自筹部分，目前该项目实际到位资金仅6.897亿元，尚有25.283亿元的项目资金负债。施工单位垫资金量大、年限长，且农民工工资得不到保障，给项目推进和社会稳定带来了压力，同时加大了政府债务风险。

鉴于该项目在云南藏区路网体系建设工作中的重要性和特殊性，加之我市财政收支形势严峻，特恳请州人民政府在项目资金方面给予倾斜支持，并与省级相关部委对接，将该项目列入“十四五”规划的中央和省级项目计划盘子。

# 提 议 案 人

请代表认真了解议案内容，同意后再附议

序号	代表姓名	代表证号	通讯地址	邮 编	联系电话
1	农布	038	格咱乡政府	188	18869690666
2	杨伟	055	格咱乡木鲁村		1568874777
3	吴正林		格咱乡浪套村		13988254391
4	熊拥此姆		格咱乡翁上村		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Handwritten scribbles and lines at the top of the page.

Date	Time	Description	Amount	Total
1/1/20	10:00	Cash on hand	100.00	100.00
1/1/20	11:00	Bank of America	50.00	150.00
1/1/20	12:00	Wells Fargo	25.00	175.00
1/1/20	1:00	Chase	25.00	200.00
1/1/20	2:00	Citigroup	25.00	225.00
1/1/20	3:00	Bank of America	25.00	250.00
1/1/20	4:00	Wells Fargo	25.00	275.00
1/1/20	5:00	Chase	25.00	300.00
1/1/20	6:00	Citigroup	25.00	325.00
1/1/20	7:00	Bank of America	25.00	350.00
1/1/20	8:00	Wells Fargo	25.00	375.00
1/1/20	9:00	Chase	25.00	400.00
1/1/20	10:00	Citigroup	25.00	425.00
1/1/20	11:00	Bank of America	25.00	450.00
1/1/20	12:00	Wells Fargo	25.00	475.00
1/1/20	1:00	Chase	25.00	500.00
1/1/20	2:00	Citigroup	25.00	525.00
1/1/20	3:00	Bank of America	25.00	550.00
1/1/20	4:00	Wells Fargo	25.00	575.00