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5月份迪庆州城镇保障性安居工程推进情况

2015年，上级下达迪庆州建设筹集2445套城镇保障性安居工程任务。各地有关部门按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。

按照省政府的要求，未切实推进项目进度，采取了每月一次汇报、每月一次约谈、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的措施，落实责任、跟进督促、强力推进。截止2015年5月底，全州城镇保障性安居工程开工1064套（其中：各类棚户区改造开工1000户），占任务数2445套的43.5%；全州城镇保障性安居工程基本建成2081套，占计划数2973套的70%；完成投资11630.5万元。请各县（市、区）结合通报情况加快项目推进的力度，力争按照省、州目标考核的要求，完成建设投资任务。

附件：

1.2015年各县市区城镇保障性安居工程开工率排序表

2.2015年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数
  排序及投资完成情况


 抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室。
   发：各县（市、区）政府，住建局、州住建局办公室。
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2015年各县市区城镇保障性安居

工程开工率排序表

（1月1日——5月31日）

单位：套/户

	县（市、区）
	总    任    务

	
	目标任务套数
	开工套数
	开工率
	开工率排序

	云南迪庆有色金属有限责任公司
	400
	400
	100%
	1

	维西县
	1000
	500
	50%
	2

	德钦县
	305
	100
	32.8%
	3

	开发区
	240
	64
	26.7%
	4

	香格里拉市
	500
	0
	0
	5

	合  计
	2445
	1064
	43.5
	


附件2

2015年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数排序及投资完成情况

（1月1日——5月31日）

单位：套/户、万元

	县（市、区）
	下达年内基本建成套数
	已基本建成套数
	基本建成套数占比（%）
	基本建成套数占比率排序
	完成投资

	德钦县
	228
	228
	52.6
	1
	380

	维西县
	1024
	332
	32.4
	2
	3330

	香格里拉市
	1521
	1521
	
	3
	4191

	开发区
	200
	0
	0
	4
	633.5

	迪庆州本级配套基础实施
	
	
	
	
	3096

	合  计
	2973
	2081
	70
	
	11630.5


                                                                                                                                                                                                                                                                                 备注：香格里拉市因基础设施尚未配套建设，达不到基本建成的要求；德钦县108套正在组织主体建设，不符合基本建成的条件。



