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4月份迪庆州城镇保障性安居工程
进展情况通报
2017年，上级下达迪庆州新开工城镇棚户区改造任务3725套（户），基本建成3725套（户），货币化安置比例达到50%以上。2013年底前政府投资建设的公共租赁住房项目，确保完成90%的分配任务，2014年度政府投资建设的公共租赁住房项目，确保完成85%的分配任务。
为切实推进项目，我州采取了每月一次汇报、每月一次约谈、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的工作措施。并要求各县、市（区）政府（管委会）一是要拓展思路，创新方法，扎实工作；二是抓紧前期工作，早开工、早见效，确保6月底前开工率达60%，10月底前开工率达100%；三是加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；四是完善机制，加强资金管理，加快项目形象进度，提高资金使用效率。各县（市、区）有关部门按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。

今年城镇保障性安居工程工作任务重、难度大，通过积极落实责任、跟进督促、强力推进、取得了一定成效。截止2017年4月底，全州城镇棚户区改造建设项目开工787套（户），占任务数3725套的21.13%；全州城镇保障性安居工程基本建成172套（户），占计划数3725套的4.6%；完成投资3924.42万元。请各县（市、区）结合通报情况加快项目推进的力度，力争按照省、州目标考核的要求，完成建设及投资任务。
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附件1

2017年各县市区城镇棚户区开工率排序表

（1月1日——4月30日）

单位：套/户

	县（市、区）
	总    任    务

	
	目标任务数
	开工数
	开工率
	开工率排序

	维西县
	1475
	787
	53.4%
	1

	德钦县
	250
	0
	0%
	

	香格里拉市
	2000
	0
	0
	

	合  计
	3725
	787
	21.12%
	


附件2

2017年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数排序及投资完成情况

（1月1日——4月30日）

单位：套/户、万元

	县（市、区）
	下达年内基本建成套数
	已基本建成套数
	基本建成套数占比（%）
	基本建成套数占比率排序
	完成投资

	维西县
	1475
	0
	0
	
	660

	德钦县
	250
	0
	0
	
	271.8

	香格里拉市
	2000
	0
	0
	
	2280

	开发区
	
	172
	
	
	712.62

	合  计
	3725
	172
	0
	
	 3924.42


附件3
2017年各县市区公共租赁住房分配
入住情况表
	排序
	县（市、区）
	指标任务
	实际建设
	2017年新增分配入住套数
	累计分配入住套数
	分配入住比例（%）
	备注


	1
	维西县
	4026
	4030
	0
	3512
	87.15
	

	2
	德钦县
	2385
	2180
	0
	2040
	93.58
	

	3
	香格里拉市
	4242
	4242
	0
	2226
	52.48
	

	4
	开发区
	640
	644
	0
	200
	31.06
	

	5
	州本级
	3558
	3584
	新分配30套退出58套
	1359
	37.92
	

	合  计
	14851
	14680
	
	9337
	63.6
	




