迪庆州保障性安居工程
协调领导小组办公室

  
迪庆州保障性安居工程协调领导小组
办公室关于2017年7月全州城镇
保障性安居工程推进情况的通报

各县（市、区）人民政府、管委会：
 2017年，上级下达迪庆州3725套城市棚户区改造任务（其中：货币化安置比例达50%以上），基本建成3725套。今年城镇保障性安居工程建设任务重、难度大，各县（市、区）政府（管委会）要拓展思路，创新方法，扎实工作；要抓紧前期工作，早开工、早见效；要加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；要完善机制，加强资金管理，加快项目推进，提高资金使用效率。各县（市、区）要按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。
为督促各县（市、区）做好城镇保障性安居工程建设工作，现将截止2017年7月底全州城镇保障性安居工程推进情况进行通报。截止2017年7月底，全州城镇保障性安居工程开工2901套，开工率为77.88 %；全州城镇保障性安居工程基本建成527套，占任务数3725套的14.15%；完成投资26499.81万元；货币化安置德钦县175户，征收面积为19600平方米；累计分配保障性住房9864套。
1、 棚户区改造工作
2017年1—7月，全州棚户区改造开工2901套，占省下达3725套任务数的77.88%,其中：香格里拉市开工1251套，维西县开工1475套、德钦县开工175套。
各县（市、区）要高度重视，切实找准影响项目开工的主要原因和工作难点，下功夫破解难题、推进工作，确保棚改项目实现6月底前60%、10月底前100%开工的目标。为此，根据省厅级迪庆州保障性安居工程协调领导小组的要求，各县（市、区）：一要狠抓开工进度。要按照《关于建立完善棚户区改造项目审批绿色通道的指导意见》（云建保[2016]505号）文件要求，进一步完善“绿色通道”，简化审批程序，提高审批效率，加快项目前期工作，建立月工作目标制度，将工作目标细化到月，采取挂图作战、倒逼工期等办法，加快项目开工，并可能多地完成投资；二要加快融资工作。各县（市、区）要积极学习研究政策，依法依规做好各项工作，积极向银行争取贷款支持；三要加大巡查问责力度。省厅将开展两月一次的城镇保障性安居工程专项巡查工作，各县（市、区）也要根据情况进行自查。力争10月底前全州棚户区改造开工率达到100%的目标。
二、公租房分配工作
2017年，将政府投资建设的公租房纳入年度目标责任考核。根据省下达我州公租房分配任务，州政府与各县（市、区）政府（管委会）签订了目标责任书，目前已全部落实到各责任单位，政府投资建设的公租房2013年底前和2014年的分配入住率要分别达到95%和90%以上，各县（市、区）政府（管委会）要高度重视公租房分配工作，采取有效措施，加快公租房项目竣工和基础设施配套，尽快形成有效供应；制定出尽快分配的可行方案，力增年底完成上级下达的目标任务。
附件：
1、2017年各县市区城镇棚户区改造开工率排序表
2、2017年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数
   排序及投资完成情况表
3、2017年各县市区公共租赁住房分配入住情况表
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附件1
2017年各县市区城镇棚户区开工率排序表
（1月1日——7月31日）

单位：套/户
	
县（市、区）
	总    任    务

	
	目标任务数
	开工数
	开工率
	开工率排序

	维西县
	1475
	1475
	100%
	1

	德钦县
	250
	175
	70%
	2

	香格里拉市
	2000
	1251
	62.55%
	3

	合  计
	3725
	2901
	77.88%
	










                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

附件2
2017年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数排序及投资完成情况
（1月1日——7月31日）

单位：套/户、万元
	
县（市、区）
	下达年内基本建成套数
	已基本建成套数
	基本建成套数占比（%）
	基本建成套数占比率排序
	
完成投资

	维西县
	1475
	355
	24.07
	1
	5700

	香格里拉市
	2000
	0
	0
	
	18763.19

	德钦县
	250
	0
	0
	
	1324

	开发区
	
	172
	
	
	712.62

	合  计
	3725
	572
	14.15
	
	26499.81


                                                       



附件3
2017年各县市区公共租赁住房分配
入住情况表

	排序
	县（市、区）
	指标任务
	实际建设
	2017年新增分配入住套数
	累计分配入住套数
	分配入住比例（%）
	
备注


	1
	维西县
	4026
	4030
	新增518套
	4030
	100
	

	2
	德钦县
	2385
	2180
	新增34套
	2074
	95.13
	

	3
	香格里拉市
	4242
	4242
	0
	2226
	52.48
	

	4
	州本级
	3558
	3584
	新增56套退出109套
	1334
	37.22
	

	5
	开发区
	640
	644
	0
	200
	31.06
	

	合  计
	14851
	14680
	净增499套
	9864
	67.19
	


























  
抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室,第三纪工委,本局正、副局长，各县（市、区）政府。
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