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9月份迪庆州城镇保障性安居工程推进情况

2015年，上级下达迪庆州建设筹集2445套城镇保障性安居工程任务。各地有关部门按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。
按照省政府的要求，未切实推进项目进度，采取了每月一次汇报、每月一次约谈、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的措施，落实责任、跟进督促、强力推进。截止2015年9月底，全州城镇保障性安居工程开工2445套（其中：各类棚户区改造开工2150户），占任务数2445套的100%；全州城镇保障性安居工程基本建成3173套，占计划数2973套的106%；完成投资46018万元。请各县（市、区）结合通报情况加快项目推进的力度，力争按照省、州目标考核的要求，完成建设投资任务。

附：1.2015年各县市区城镇保障性安居工程开工率排序表

2.2015年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数

  排序及投资完成情况


 抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室。

   发：各县（市、区）政府，住建局、州住建局办公室。
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2015年各县市区城镇保障性安居

工程开工率排序表

（1月1日——9月30日）

单位：套/户

	县（市、区）
	总    任    务

	
	目标任务套数
	开工套数
	开工率
	开工率排序

	维西县
	1000
	1000
	100%
	

	德钦县
	305
	305
	100%
	

	云南迪庆有色金属有限责任公司
	400
	400
	100%
	

	开发区
	240
	240
	100%
	

	香格里拉市
	500
	500
	100%
	

	合  计
	2445
	2445
	100%
	


附件2

2015年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数排序及投资完成情况

（1月1日——9月30日）

单位：套/户、万元

	县（市、区）
	下达年内基本建成套数
	各县（市、区）上报已基本建成套数
	实际已基本建成套数
	基本建成套数占比（%）
	基本建成套数占比率排序
	完成投资

	维西县
	1024
	1424
	1424
	139
	1
	16192

	香格里拉市
	1521
	1521
	1521
	100
	1
	13746

	德钦县
	228
	228
	120
	52
	2
	2240

	开发区
	200
	0
	0
	0
	3
	5720

	迪庆州本级配套基础实施
	
	
	
	
	
	5230

	云南迪庆有色金属有限责任公司
	400
	
	
	
	
	2890

	合  计
	2973
	3173
	3065
	106
	
	46018


备注：香格里拉市公租房因基础设施尚未配套建设，达不到入住要求;德钦县公共租赁住房108套正在组织主体建设，不符合基本建成的条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



