迪庆州保障性安居工程

协调工作领导小组办公室

迪庆州保障性安居工程协调领导小组
办公室关于2018年8月全州城镇
保障性安居工程推进情况的通报
各县（市、区）人民政府、管委会：
2018年，上级下达迪庆州新开工城镇棚户区改造任务1080套，基本建成353套,发放租赁补贴6162户，政府投资建设的公租房项目，确保完成92%的分配任务。

为切实推进项目，我州采取了每月一次汇报、每月一次通报、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的工作措施。并要求各县、市（区）政府（管委会）一是要拓展思路，创新方法，扎实工作；二是抓紧前期工作，早开工、早见效，确保城镇棚户区改造建设项目6月底前开工率达到60%以上，10月底前开工率达100%；三是加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；四是完善机制，加强资金管理，加快项目形象进度，提高资金使用效率。各县（市、区）有关部门要按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。

今年城镇保障性安居工程工作任务重、难度大，通过积极落实责任、跟进督促、强力推进、取得了一定成效。截止2018年8月底，全州城镇棚户区改造建设项目开工1080套（户），占任务数1080套的100%；完成投资145184万元。累计分配保障性住房12259套分配率为82.54%，积极向上级争取中央资金5.68亿元；发放租赁补贴6156户，
各县（市、区）要高度重视，切实找准影响项目开工的主要原因和工作难点，下功夫破解难题、推进工作，要加大工作力度，制定工作措施，落实工作责任，进一步提高棚改项目的开工率，确保10月底前棚改项目开工率到达100%。
附件：1.2018年各县（市区）城镇棚户区改造开工率

     排序表

         2.政府投资公租房分配情况通报表
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附件1

2018年各县市区城镇棚户区开工率排序表

（1月1日——8月30日）

单位：套

	县（市、区）
	目标任务数
	开工套数
	开工率
	开工率排序

	开发区
	27
	27
	100%
	

	德钦县
	353
	353
	100%
	

	维西县
	200
	200
	100%
	

	香格里拉市
	500
	500
	100%
	

	合  计
	1080
	1080
	100%
	


附件2

政府投资公租房分配情况通报表

统计时间截止2018年8月底
                                                   单位:套

	排名
	县（市、区）
	总套数
	2018年度考核  比 例
	2018年底应分配套数
	截止2018年8月底
	剩余分配
	截止2018年8月底分配比例

	
	
	
	
	
	分配入住
	预分配
	合计
	
	

	1
	维西县
	4026
	92%
	3704
	4030
	0
	4030
	0
	100.1%

	2
	香格里拉市
	4242


	92%
	3903
	4234
	0
	4234
	0
	99.8%

	3
	德钦县
	2385
	92%
	2194
	2156
	24
	2180
	14
	90.4%

	4
	开发区
	640
	92%
	589
	391
	0
	391
	198
	61.1%

	5
	州本级
	3558
	92%
	3273
	1448
	0
	1448
	1825
	40.7%

	合  计
	14851
	92%
	13663
	12259
	24
	12283
	1380
	82.54%


  

抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室,州纪委驻州国土资源局纪检组,本局正、副局长。

   发：各县（市、区）政府，住建局、州住建局办公室。
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